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VIOS Bouw Utrecht BV en VIOS Bouw Amsterdam BV zijn werkmaatschappijen van de VIOS Bouwgroep BV
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Gevelonderhoud
Janskerkhof 13 en 13A

Bureau Onderhoud

Inspecties

Gebruikers

Hinderkalender

Steigerbouwer

Plaatsen steiger

Steigeropbouw voorzijde / demontage luiken

Steigeropbouw achterzijde

Demonteren steiger voorzijde

Demonteren steiger achterzijde

Schilderwerkzaamheden

Inrichten bouwterrein

Demonteren luiken Janskerkhof 13

Monteren luiken

Inventarisatie houtrot

Loodgieter

Controleren zinken HWA

Vervangen HWA 2 stuks

Plaatselijk herstel goten

Smid

Herstel kelderkozijn metaal

Stucadoor

Herstel pleisterwerk/stucwerk bruggejes

Herstel scheuren kopgevel Janskerkhof 13A

Dakdekker

Herstel EPDM dakbedekking

Vooroplevering

Oplevering

Ontmantelen bouwplaats
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Uitloop steigerwerk
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Uitloop steigerwerk

Janskerkhof

Universiteit Steigerbouw schilderwerk Loodgieter Smid Stucadoor Dakdekker Bureau onderhoud vios


